Presseinformation

PORR meistert beim Schulneubau in
Milbertshofen ,,dreidimensionales
Baustellenschach“

Miinchen, 20. Februar 2024 - Die Erweiterung des Schulzentrums an der Miinchner Torquato-Tasso-StraBe im
laufenden Schulbetrieb erfordert von allen Beteiligten einen enormen Koordinations- und Planungsaufwand. Das
Baustellengelande ist nur iiber schmale ZufahrtstraBen zuganglich und die Flachen zum Materiallagern und
Rochieren der Baumaschinen sind begrenzt. Eine Momentaufnahme von der Baustelle zeigt: Projekt- und
Bauleitung, Rohbaugewerke, Maschinenfiihrer sowie Baustellenlogistik der PORR Hochbau Region Siid haben
perfekt zusammengespielt.

Das Neubau- und Erweiterungsprojekt umfasst drei Gebaude, die Uber eine eingeschossige Ebene verbunden werden.
Die PORR ist mit der Errichtung der Rohbauten der neuen Mittelschule im Osten sowie des dreischiffigen Mittelbaus mit
Sportzentrum und einer im Untergeschoss Mensa beauftragt.

Bald ist die Sporthalle nach oben hin dicht

In der Mittelschule werden derzeit Wande und Decken der beiden Obergeschosse fertiggestellt. In den Seitenschiffen
des Mittelbaus steht die Erstellung der Zwischengeschosse und bei der Mensa die Ausfuhrung der Wande auf dem Plan.
Im Mittelschiff, das einmal die Sporthalle beherbergen wird, hat das Team der PORR Hochbau Region Siid kirzlich eine
ihrer groBten Herausforderungen gemeistert: Die Anlieferung der 30 m langen und 16 t schweren Trager fir die
Geschossdecken im 2. Obergeschoss mit anschlieBendem Einheben. Da die Sporthalle eine Spannweite von mehr als 29
m aufweist, sind hoch tragfahige Stahlverbundtrager fiir die Lasteinleitung in die 6 m hohe Stiitzen erforderlich.
Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Arbeitssicherheit gelegt: Ein komplettes Arbeitsgeriist in der Sporthalle
Uber die gesamte Flache und Hohe sorgt fiir Sicherheit bei den Montagearbeiten und beim Betonieren der Trager.

Komplexe 3D-Manover auf engstem Raum

Die erste Hiirde stellte das Aufstellen des Autokrans dar. Er musste einerseits Uber kompakte AuBenmale verfligen, um
die Baustelle Uberhaupt an- und befahren zu konnen. Andererseits musste er uber ausreichende Reichweite und
Tragfahigkeit verfligen, um die langen Trager auf diese Hohe und Weite hochheben konnen.

Die zweite und noch groBere Herausforderung war die Anlieferung der Trager auf vier Schwertransportern. ,,Unser
Anlieferungskonzept war exakt geplant und vorausgedacht“, erzihlt Projektleiterin Marijana Karadza. ,,Uber zwei
Monate hinweg haben wir das Anlieferungskonzept intensiv geplant und erarbeitet. Hierzu zahlte unter anderem das
Vermessen jeder StraBenecke und Kurve des anliegenden Wohngebiets auf einer Lange von einem Kilometer. Bei den
vielen Engstellen und geparkten Autos war jeder Zentimeter entscheidend flir das Durchkommen des Konvois. Daruber
hinaus war auch die Uberlegung, die Triger zu teilen, Teil der Vorbereitung. Urspriinglich war angedacht, die
Verbundtrager mit Kammerbeton zu liefern. Doch das hatte aufgrund der Platzverhaltnisse des Autokrans nicht
funktioniert. Also mussten also die Stahltrager separat geliefert und der Kammerbeton nachtraglich vor Ort ausgefuhrt
werden.“ Zwei Nachte lang hat das Team die Schwertransporte vor Ort koordiniert. Am Ende zeigte sich, dass das

porr.de



theoretische Konzept auch in der Praxis reibungslos funktionierte. ,,Das Team hat das mit Bravour und richtig gutem
Teamwork geschafft®, lobt Karadza.

Als nachster Meilenstein steht das Ausfiihren der Verbundtrager mit Kammerbeton, um die Sporthalle schnellstmoglich

nach oben zu schlieBen. AnschlieBend werden die Seitenschiffe des Mittelbaus hochgezogen und die letzten Geschosse
der Mittelschule fertiggestellt.
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Die erste Hiirde bei der Anlieferung der Stahltrdger stellte das Aufstellen des Autokrans dar. © PORR
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Ein komplettes Arbeitsgertist in der Sporthalle tiber die gesamte Fldche und Hohe sorgt fiir Sicherheit bei den
Montagearbeiten und beim Betonieren der Trdger. © PORR

Die Presseinformation inklusive hochauflosendem Bildmaterial steht Ihnen in unserem Pressebereich zum Download zur
Verfligung. In unserem Pressekit finden Sie allgemeine Informationen zur PORR GmbH & Co. KGaA sowie Logos
und allgemeines Bildmaterial.
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Uber die PORR GmbH & Co. KGaA

Die PORR GmbH & Co. KGaA in Deutschland ist Teil der borsennotierten PORR AG und beschaftigt rund 2.900
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie plant und baut als Technologiefiihrerin mit eigenen Expertenteams
anspruchsvolle, individuelle Kundenwiinsche - sicher und wirtschaftlich. Mit umfangreichem Know-how realisiert sie
maBgeschneiderte Losungen. |hr Angebotsportfolio reicht von der Generalplanung bis zur schliisselfertigen Umsetzung.
Mit der Strategie ,,Green and Lean“ forciert sie klimaneutrale Bauprojekte, smarte Technologien und Partnership-
Modelle fir eine ganzheitliche Zusammenarbeit. Mit modernen Methoden und Technologien, wie Building Information
Modelling (BIM) und LEAN Management, sichert sie eine wirtschaftliche und sichere Realisierung der Bauvorhaben. Die
PORR ist in Deutschland in den Bereichen Hochbau, Industriebau, Ingenieurbau, mineralische Rohstoffe,
Spezialtiefbau, Stahlbau, Tunnelbau, der Umwelttechnik sowie dem Verkehrswegebau aktiv.

Fiir Riickfragen kontaktieren Sie bitte:

Viktoria Briiggen
Unternehmenskommunikation

PORR GmbH & Co. KGaA
presse@porr.de

Sollte es zu einer Verdffentlichung kommen, freuen wir uns liber ein Belegexemplar an presse@porr.de.
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